Documentação do Patrocinador			
<u>Entregável</u>	<u>Data</u> <u>Limite</u>	<u>Pontos</u>	<u>Observações</u>
Ata de Reunião inicial	22/08	1,0	Somente uma no início do projeto.
Declaração de Escopo	15/09	3,0	
WBS	15/09	2,0	
Cronograma	15/09	3,0	Assumir inicialmente: • Duas fases: Construção e Transição • Horas estimadas totais: 420 horas
Plano do Projeto	06/10	3,0	
Lista de Riscos	06/10	3,0	Pelo menos três riscos devem ser diferentes dos riscos da base histórica.
Plano da Qualidade	06/10	2,0	Considerar ao menos uma atividade de qualidade.
Checklist de Inspeção do Plano do Projeto	27/10	1,0	
Relatório Aderência Processo	27/10	2,0	
Planilha de Apropriação de Horas	Entregas PSI	1,0 para cada entrega (3,0 no total	A cada entrega da disciplina de Projeto de Sistemas de Informação.
Planilha de Estimativas	Entrega ESW2	1,0	Para grupos com algum membro cursando a disciplina de ES II, a planilha de estimativas usada deve ser a de pontos de função. Caso algum grupo seja composto totalmente por membros que não cursam a disciplina de ES II, a planilha de estimativas utilizada deve ser a paramétrica por casos de uso.
Relatório de Progresso	Entregas PSI	2,0 cada (4,0 no total)	Nas duas últimas entregas da disciplina de Projeto de Sistemas de Informação.
Relatório de Lições Aprendidas	21/11	2,0	Somente um relatório ao final do projeto. Ao menos três lições identificadas.

Observações Gerais

- Todos os documentos devem ser entregues impressos na aula de Gerência de Projetos.
- Todas as entregas deverão seguir os templates disponibilizados no PROGEP.
- Os artefatos devem ser disponibilizados também via Dropbox. Caso o grupo não disponibilize os artefatos neste meio, sofrerá penalidade de 10% da nota total.