Documentação do Patrocinador			
<u>Entregável</u>	<u>Data</u> <u>Limite</u>	<u>Pontos</u>	<u>Observações</u>
Ata de Reunião inicial	19/09	1,0	Somente uma no início do projeto.
Declaração de Escopo	22/09	3,0	
WBS	22/09	2,0	
Cronograma	22/09	3,0	Assumir inicialmente para projetos de desenvolvimento: • Duas fases: Construção e Transição • Horas estimadas totais: 420 horas Assumir inicialmente para projetos de especificação: • Duas fases: Concepção e Elaboração • Horas estimadas totais: 200 horas
Plano do Projeto	20/10	3,0	
Lista de Riscos	20/10	3,0	Pelo menos três riscos devem ser diferentes dos riscos da base histórica.
Plano da Qualidade	20/10	2,0	Considerar ao menos uma atividade de qualidade.
Checklist de Inspeção do Plano do Projeto	14/11	1,0	
Relatório Aderência Processo	14/11	2,0	
Planilha de Apropriação de Horas	Entregas gerenciado	3,0 no total	A cada entrega da disciplina dos alunos gerenciados.
Relatório de Progresso	Entregas gerenciado	2,0 cada (4,0 no total)	Nas duas últimas entregas da disciplina dos gerenciados.
Relatório de Lições Aprendidas	21/11	2,0	Somente um relatório ao final do projeto. Ao menos três lições identificadas.

Observações Gerais

- Todos os documentos devem ser entregues impressos na aula de Gerência de Projetos.
- Todas as entregas deverão seguir os templates disponibilizados no PROGEP.
- Os artefatos devem ser disponibilizados <u>também</u> via Dropbox. Caso o grupo não disponibilize os artefatos neste meio, sofrerá penalidade de 10% da nota total.